Приложение к приказу
№ 19 от 18.01.2023 г.
Утверждена
_____ С.И. Кузьмин

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 гг.

Цель: управление процессом подготовки МБОУ СОШ № 2 к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Документальное подтверждение
1	Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	январь 2023	директор МБОУ СОШ № 2	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.2	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	январь - март 2023 года		Аналитическая справка об оценке условий, в том числе материально – технических, с учетом требований обновлённого ФГОС СОО
1.3	Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО		Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	Наличие плана

1.4	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023–2028 гг.	май 2023 года		Протокол общешкольного родительского собрания
1.5	Проведение классных родительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе	Май 2023г. (ежегодно с 2023 г.)	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Протоколы родительских собраний
1.6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Май 2023г. (ежегодно с 2023 г.)	Педагог -библиотекарь	Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	ежегодно, июль -август	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка зам. директора по УВР
1.8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних профессиональных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО	январь – май	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2	Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО	в течение всего периода	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР; Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО	в течение всего периода	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР; Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Протоколы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений в программу развития МБОУ СОШ № 2	до 01.09.2023г.	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. Программа развития
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01.09.2023г.	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Устав ОУ с внесенными изменениями

2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	в течение всего периода	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР; Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников школы	до 01.09.2023г.	Маркович Н.С., кадровик	Должностные инструкции
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО Основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 2 , в том числе Программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, Программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО	до 01.09.2023г.	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР; Стрельченко Н.Н., заместитель директора по ВР	Основная образовательная программа СОО, Программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Утверждение Основной образовательной программы СОО, Программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	до 01.09.2023г.	Кузьмин С.И., директор	Приказ об утверждении ООП СОО, Программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, Программы формирования УУД,
2.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11- х классов по обновлённому ФГОС СОО 2023/24 учебный год	до 01.09.2023г.	Заместители директора по УВР и ВР	Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности
2.10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО	до 01.09.2023г.	Заместители директора по УВР, руководители ШМО, педагоги	Утвержденные рабочие программы педагогов по учебным предметам и внеурочной деятельности
2.11	Утверждение списка УМК для уровня среднего общего образования	ежегодно до августа	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка
2.12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»	до 01.09.2023г.	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	«Положение о формах, периодичности, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлённым ФГОС СОО

3	Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	до 01.05.2023г.	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	План методической работы.
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на обновлённый ФГОС СОО	до 01.05.2023г.	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённый ФГОС СОО педагогическим коллективом	в течение учебного года	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР Руководители ШМО	Протоколы педагогических советов, заседаний методических советов, ШМО
3.4	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО	в течение учебного года	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	План методической работы
3.5	Организация участия педагогических и руководящих работников в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер - классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	в течение учебного года	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС СОО.
3.6	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО	в течение учебного года	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	План работы методического совета школы. Планы работы МО.
3.7	Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	в течение учебного года	Луганская Я.А., педагог - психолог	План работы педагога-психолога.
3.8	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновлённый ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО	август	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4	Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	май	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	Аналитическая справка
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	май	Романенко Г.В., заместитель директора по	Аналитическая справка

	школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО		НМР	
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённому ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	май	Романенко Г.В., заместитель директора по НМР	План курсовой подготовки
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	август	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5	Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
5.1	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО	в течение учебного года	Береза М.Б., заместитель директора по ИКТ	Сайт школы. Пакет информационно – методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО	май 2023г.	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Сайт школы, информационный стенд в холле школы
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО	май 2023г.	Тычинкина Т.В., заместитель директора по УВР	Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога